

7. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

A continuación, se detallan las actividades del Cuarto Informe de Operaciones, sobre la evaluación al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), Adendas, la Resolución Aprobatoria DIEORA 0871 del 5 de diciembre de 2013 y modificaciones aprobadas. Ver Capítulo 10, de Actividades realizadas por el Proyecto.

ACTIVIDADES	2021				2022
	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero
FASE I. COORDINACIÓN INICIAL					
1.1 Elaboración del Plan de Trabajo					
1.2 Coordinación con el Departamento de Ambiente de MPSA					
FASE II. TRABAJO DE CAMPO					
2.1. Periodo de aislamiento preventivo					
2.2 Evaluación en campo del cumplimiento	30 al 6				
2.3 Ejecución de las mediciones de parámetros ambientales			30 al 3		
2.4 Reunión de cierre		6			
2.5 Solicitud de evidencias					
FASE III. CIERRE DE ENTREGA DE EVIDENCIAS POR MPSA					
3.1 Fecha de entrega de evidencias por parte de MPSA					
FASE IV. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN					
4.1 Análisis de la información recopilada en campo y documentos					
FASE V. ELABORACIÓN DEL INFORME					
5.1 Cierre de evaluación de compromisos					
5.2 Control de calidad interno					
5.3 Edición de documentos y envío a MPSA					
5.4 Revisión de documentos y fecha de aprobación por parte de MPSA					
5.5 Elaboración del informe final					
FASE VI. ENTREGA DEL INFORME A MIAMBIENTE					
6.1 Entrega del Informe a MPSA					
6.2 Entrega del Informe a MiAMBIENTE					

Fuente: MPSA - CODESA, 2021.